

COMMITTENTE:



COMUNE DI ALBIANO

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO:

OGGETTO:

Lavori di risanamento conservativo e riqualificazione energetica dell'edificio residenziale di Via XX Settembre n.2

LOCALITÀ DELL'INTERVENTO:

COMUNE DI ALBIANO, VIA XX SETTEMBRE, N° 2

FASE PROGETTUALE:

VARIANTI IN CORSO D 'OPERA

8	.	.	.	.	.
7	.	.	.	.	.
6	.	.	.	.	.
5	.	.	.	.	.
4	.	.	.	.	.
3	Dicembre 2019	CONSEGNA VARIANTE - NUOVE PERSIANE	M.D.P.	M.D.P.	G.N.
2	Luglio 2019	CONSEGNA	F.T.	M.D.P.	G.N.
1	Maggio 2019	CONSEGNA SOPRINTENDENZA	F.T.	M.D.P.	G.N.
REVISIONE	DATA	DESCRIZIONE	REDATTO	VERIFICATO	RIESAMINATO

TITOLO:

QUADRO ECONOMICO

ARCHIVIO:

4496

FILE N°:

TESTALINI_MDP - ELABORATI

DATA:

Loranzè, Dicembre 2019

STUDIO TECNICO
Ing. GIANLUCA NOASCONO

ELABORATO:

F

SCALA:

-

PROGETTISTA:


Dott. Ing. Gianluca NOASCONO
N° 8292 Y ALBO INGEGNERI
PROVINCIA DI TORINO

TIMBRO:




ALTRA FIGURA:

TIMBRO:



ALTRA FIGURA:

TIMBRO:



Sede legale

Via Barengo n.13, 10081
Castellamonte (To)
TEL. +39 348 7227848
e-mail: info.noascono@pec.it
P.IVA 08172840012

Sede operativa

Strada Provinciale 222, n.31
10010 Loranzè (To)
TEL. 0125.561001 - 0125.564807
FAX 0125.564014
e-mail: gianluca.noascono@ilquadrifoglio.to.it

QUADRO ECONOMICO COMPLESSIVO DELLE OPERE DI COMPLETAMENTO

A). Importo complessivo dei Lavori in Appalto:	€ 41.948,91
A.1) Costi della sicurezza non soggetti a ribasso d'asta	€ 3.447,74
A.2) Importo soggetto a ribasso d'asta (A-A.1)	€ 38.501,17
A.3) Ribasso d'asta (-6,123% di A.2)	-€ 2.357,43
- Totale netto Lavori con lavori in variante:	€ 39.591,48
- Totale netto Lavori contratto originario:	€ 37.759,84
- Incremento di importo netto lavori rispetto all'importo contrattuale:	€ 1.831,64
- Incremento percentuale rispetto all'importo contrattuale:	4,85%
B). Somme a Disposizione:	
B.1) I.V.A. sui lavori (10% di A.)	€ 3.959,15
B.2) Spese Tecniche per Progettazione e DL:	
* B.2.1) Onorario per Progettazione e DL	€ 8.800,00
* B.2.2) Onorario per Opere di Variante	€ 400,00
* B.2.3) Contributo Cassa Ingegneri (4% di B.2.1 + B.2.2)	€ 368,00
* B.2.4) I.V.A. sulle spese tecniche (22% di B.2.1+ B.2.2 + B.2.3)	€ 2.104,96
* B.2.5) Incentivo per il RUP (90% del 2% di A)	€ 755,08
Totale spese tecniche (B.2):	€ 12.428,04
B.3) Fondi in amministrazione diretta, per imprevisti e spostamento servizi	€ 21,33
- Totale somme a disposizione (B.1+B.2+B.3):	€ 16.408,52
TOTALE COSTO (A+B)	€ 56.000,00