

COMMITTENTE:



COMUNE DI ALBIANO

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO:

Geom. Ubertino Giovanna

OGGETTO:

LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA DELLA COPERTURA DELL'IMMOBILE DI VIA XX SETTEMBRE N.14

LOCALITÀ DELL'INTERVENTO:

COMUNE DI ALBIANO, VIA XX SETTEMBRE, N° 14

FASE PROGETTUALE:

PROGETTO DEFINITIVO - ESECUTIVO

8
7
6
5
4
3
2
1	13/08/2020	CONSEGNA PROGETTO DEFINITIVO - ESECUTIVO	L.V.	L.V.	D.G.
REVISIONE	DATA	DESCRIZIONE	REDATTO	VERIFICATO	RIESAMINATO

TITOLO:

QUADRO TECNICO ECONOMICO

ARCHIVIO:

4996

FILE N°:

TESTALINI_ELABORATI

DATA:

Loranzè, Agosto 2020

ELABORATO N°

G

SCALA:

-



SERTEC s.r.l.
ENGINEERING CONSULTING

31 Strada Provinciale 222
10010 Loranzè (TO)
TEL. 0125.1970499 FAX 0125.564014
e-mail:
info.sertec@ilquadrifoglio.to.it
www.sertec-engineering.it

IL DIRETTORE TECNICO:
Dott. Ing. Gianluca ODETTO

PROGETTISTA:


Dott. Ing. Domenico GABRIELE
N° 7261 T ALBO INGEGNERI
PROVINCIA DI TORINO

TIMBRO:




ALTRA FIGURA:

TIMBRO:



ALTRA FIGURA:

TIMBRO:



QUADRO TECNICO ECONOMICO		
(ai sensi dell'art. 16 del D.P.R. n. 50/2016)		
PROGETTO DEFINITIVO-ESECUTIVO		
A). Importo dei Lavori in Appalto:		€ 53 747,90
A.1) Incidenza dei costi della sicurezza sui lavori non soggetti a ribasso d'asta	€ 4 176,69	
A.2) Importo soggetto a ribasso d'asta (A - A.1)	€ 49 571,21	
B). Somme a Disposizione:		
B.1) I.V.A. sui lavori (22% di A.)	€ 11 824,54	
B.2) Spese Tecniche per progettazione definitiva, esecutiva, direzione lavori e coordinamento sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione:		
* B.2.1) Onorario:	€ 3 000,00	
* B.2.2) Contributo Cassa Ingegneri (4% di B.2.1)	€ 120,00	
* B.2.3) I.V.A. sulle spese tecniche (22% di B.2.1+B.2.2)	€ 686,40	
Totale spese tecniche (B.2):	€ 3 806,40	
B.3) Incentivo RUP (90% del 2% di A)	€ 967,46	
B.4) Imprevisti e arrotondamento	€ 153,70	
- Totale somme a disposizione:		€ 16 752,10
TOTALE COSTO (A+B)		€ 70 500,00