
OGGETTO:

F A S I  L A V O R A T I V E

l m m g v s d l m m g v s d l m m g v s d l m m g v s d l m m g v s d l m m g v s d

Recinzione di cantiere...

Rimozione di strutture metalliche...

Disfacimento di ciottolato...

Demolizione di sottofondi incls...

Scavo generale a sezione aperta, in...

Provvista, spandimento e pigiatura di ghiaia...

Modifica di quota del chiusino...

 Realizzazione di prato carrabile...

Posa di cordoli in cemento ...

Fornitura e posa canaletta prefabbricata...

Posa di pavimentazione in marmette autobloccanti…

Messa a dimora di arbusti…

Trattamento su calcestruzzo stagionato…

Pulizia e lavaggio canaline di raccolta...

Formazione di aiuola…

Posa in opera di cestino portarifiuti...
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CRONOPROGRAMMA DEI LAVORI

LAVORI SISTEMAZIONE PARCHEGGIO C.SO REGINA MARGHERITA VIA XX SETTEMBRE

6° settimana1° settimana 2° settimana 3° settimana 4° settimana 5° settimana



F A S I  L A V O R A T I V E
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Recinzione di cantiere...

Rimozione di strutture metalliche...

Disfacimento di ciottolato...

Demolizione di sottofondi incls...

Scavo generale a sezione aperta, in...

Provvista, spandimento e pigiatura di ghiaia...

Modifica di quota del chiusino...

 Realizzazione di prato carrabile...

Posa di cordoli in cemento ...

Fornitura e posa canaletta prefabbricata...

Posa di pavimentazione in marmette autobloccanti…

Messa a dimora di arbusti…

Trattamento su calcestruzzo stagionato…

Pulizia e lavaggio canaline di raccolta...

Formazione di aiuola…

Posa in opera di cestino portarifiuti...

10° settimana 11° settimana 12° settimana7° settimana 8° settimana 9° settimana


