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Allestimento cantiere | 29 v————vJ
Allestimento di servizi igienico-assistenziali def cantiere 2g 21 _
Allestimento di servizi sanitari del cantiere 2g Z1 _
Scavi 39 ﬁ—"J .
Scavo a sezione obbligata 3g Z1 _
Demolizioni _ 2g v—'J
| Demolizione di strutture in c.a. eseguita con mezzi meccanici 29 Z1 _
| Costruzione nuovo muro - 15¢ 1 -w i
Strutture in fondazione in c.a. - 5g L 4 ‘VJ
Realizzazione della carpenteria per le s_trutture 1;1 fond_a 1 ; g~ 21 -
Lavorazione e posa ferri di armatura per le strutture in f 2g Z1 _
Getto in calcestruzzo per le strutture in fondazione 29 Z1 _
Strutture in elevazione in c.a. 5g v "'
Realizzazione della carpenteria per le strutture in eleva: 19 21 -
Lavorazione e posa ferri di armatura per le strutture in ¢ 29 - Z1 _
_Gett; in calcestruzzo pe_r Ie_slrutture in elevazione 2g Z1 -
Cordoli, zanelle e opere d'arte 29
Reinterri a 29
| Rinterro di scavo eseguito a macchina 29 |
Pavimentazione stradale 6g
Formazione di fondazione stradale 3g
Formazione di manto di usura e collegamento 1T 3g
Smobilizzo 19
Smobilizzo del cantiere 1g
LEGENDA Zona:
Z1=ZONA UNICA

Lavori di consolidamento muro sponda destra Roggia dei Cugnoni - Pag. 2




hana 6 Settimana 7 __|Settimana 8 |Settimana 9 Settimana 10 Settimana 11 |Settimana 12 |Settimana 13

37 138 |39 | 40 | 41 [ 42 [ 43 [ 44 [ 45|46 | 47 [ 48 [ 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 50 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88

z1
v — v
z1
« v
71 e
z1
ﬁ
z1

Lavori di consolidamento muro sponda destra Roggia dei Cugnoni - Pag. 3



