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OGGETTO:

CRONOPROGRAMMA DEI LAVORI

LAVORI SISTEMAZIONE PARCHEGGIO C.SO REGINA MARGHERITA VIA XX SETTEMBRE
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Recinzione di cantiere...

Rimozione di strutture metalliche...

Disfacimento di ciottolato...

Demolizione di sottofondi incls...

Scavo generale a sezione aperta, in...

Provvista, spandimento e pigiatura di ghiaia...

Modifica di quota del chiusino...

Realizzazione di prato carrabile...

Posa di cordoli in cemento ...

Fornitura e posa canaletta prefabbricata...

Posa di pavimentazione in marmette autobloccanti...

Messa a dimora di arbusti...

Trattamento su calcestruzzo stagionato...

Pulizia e lavaggio canaline di raccolta...

Formazione di aiuola...

Posa in opera di cestino portarifiuti...
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Provvista, spandimento e pigiatura di ghiaia...

Modifica di quota del chiusino...

Realizzazione di prato carrabile...

Posa di cordoli in cemento ...

Fornitura e posa canaletta prefabbricata...

Posa di pavimentazione in marmette autobloccanti...

Messa a dimora di arbusti...

Trattamento su calcestruzzo stagionato...

Pulizia e lavaggio canaline di raccolta...

Formazione di aiuola...

Posa in opera di cestino portarifiuti...




